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1. Omschrijving BLVC plan 
BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het BLVC-plan beschrijft hoe met 
deze aspecten wordt omgegaan tijdens de realisatiefase van het project.  

Het werk wordt uitgevoerd in een stadse omgeving die ook tijdens de uitvoering gebruikt wordt door bewoners, 
bedrijven en bezoekers. Bij de uitvoering van het werk ervaren zij allen hinder als gevolg van bouwlawaai, 
vervuiling en verminderde bereikbaarheid. 

Het is belangrijk dat tijdens de uitvoering van het werk maatregelen worden getroffen ten behoeve van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid voor deze bewoners, bedrijven en bezoekers. In dat kader is het ook 
noodzakelijk dat tijdig, juist en correct over het werk en de voortgang daarvan wordt gecommuniceerd. Door het 
treffen van de juiste maatregelen en goede communicatie kan de overlast, die bewoners, bedrijven en bezoekers 
kunnen ervaren, zoveel mogelijk worden beperkt. 

1.1 Invloed gebied / scope 

De werkzaamheden hebben wezenlijke invloed op de bereikbaarheid en verkeersituatie tot voorbij de 
projectgrenzen. Dit BLVC-plan houdt rekening met deze invloedssfeer.  

Eventuele maatregelen die in het kader van BLVC-aspecten van dit werk buiten de grenzen van het werkterrein 
dienen te worden genomen zijn eveneens onderdeel van het werk. 
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2. Aanleiding 
De opdrachtgever is Eigen Haard woningcorporatie Amsterdam. 

De technische staat van het bestaande gebouw is slecht, de woningen zijn klein en zonder lift daarom is gekozen 
voor nieuwbouw. 

Valentijnkade 4 t/m 18 worden gesloopt en er komt nieuwbouw van 72 appartementen inclusief fietsenstalling en 
3 woon-werk-woningen, gasloos en met lift. 

Het nieuwe appartementengebouw komt tussen de bestaande gebouwen, heeft 6 bouwlagen met iets terug 
liggende plint. 
 

 

Afbeelding 1: Doorsnede  project Valentijnkade 4 t/m 18. 

 

Afbeelding 2; Locatie doorsnede 
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3. Voorliggend BLVC-plan 
 

Het voorliggend BLVC-plan betreft de hoofdwerkzaamheden t.b.v. “Valentijnkade te Amsterdam” . 

Het beschrijft welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de omgeving en hoe wij tijdens dit werk de 
bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid voor de omgeving zo optimaal mogelijk houden. 

 

 

Afbeelding 3: Locatie omgeving Valentijnkade Amsterdam. 
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4. Werkzaamheden 

4.1 Het werk in hoofdlijnen 

 

▪ Bouwplaats inrichting o    Plaatsen en verwijderen bouwhekken  

o    Plaatsen en verwijderen bouwkeet 

o    Plaatsen en verwijderen bouwborden 

o    Opruimen bouwterrein 

▪ Fundering o    Aanvoer en opbouw stelling  

o    Afbreken en afvoeren stelling 

▪ Opbouwen Skelet o    Aanvoer en afvoer wandbekisting  

o    Aanvoer breedplaat en beton 

▪ Gevelsluiting o   Transport specie silo, steiger materieel en metsel stenen 

▪ Afbouw o    Aanvoer afbouw materieel 

▪ Inrichten nutsvoorzieningen o    Invoeren nuts vanuit openbare weg 

o    Straat werk aanhelen en herstellen 
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4.2 Realisatieplanning 

De realisatieplanning telt circa 280 werkbare werkdagen een bouwtijd van circa 17 kalender maanden. 

Start maart 2025. 

De bewerkingen volgen zich achter elkaar op zodat er een normaal bouwproces plaats kan vinden met zo min 
mogelijk overlast voor de omgeving. 

Er zullen niet meer dan 2 vrachten per uur plaatsvinden, ongeveer 9 vrachten per dag en dus circa 45 vrachten 
per week. 

Het gemiddeld aantal mensen op de bouwplaats zal ongeveer 30 medewerkers zijn. 

 

Afbeelding 4: Realisatieplanning.  



Pagina 8 | 2495, Valentijnkade, Amsterdam | BLVC plan d.d. 19-12-2023 V1.8 

 

 

4.3 Het resultaat 

 

Afbeelding 5: Sfeerimpressie voorgevel. 

 

 

Afbeelding 6: Sfeerimpressie achtergevel. 
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5. Bereikbaarheid 

5.1 Projectgebied 

Noord-Holland, Amsterdam, Amsterdam Oost, Indische buurt, Valentijnkade. 

 

 

Afbeelding 7: Project gebied Amsterdam Oost. 
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5.2 Functies in het Projectgebied 

Resultaten scan 

De wijk rondom de nieuwbouwlocatie kenmerkt zich door veelal woningbouw in de vorm van appartementen. 

 

 

Afbeelding 8: Omgeving appartementen gebouwen. 

Belangrijke maatschappelijke voorzieningen in de omgeving 

Aan de overkant van het water bevindt zich een klein winkelcentrum met supermarkt, bouwmarkt en 
sportcentrum. 

 

 

Afbeelding 9: Bouwmarkt aan de overkant met parkeerterrein. 
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Belangrijke ecologische voorzieningen in de omgeving 

Aan de voorgevel staan vijf bomen en in de achtertuin staan diverse grote bomen. 

 

Afbeelding 10: Bomen bij voorgevel en groenstrook aan overkant weg. 

 

Afbeelding 11: Groenstrook van gras naar bloemrijk. 

▪ De biodiversiteit wordt, iets verderop in de groen strook aan de Valentijnkade, vergroot door gras te 
vervangen naar bloemen. 

▪ Hier is een ecologische zone vanaf de Amstel naar Amsterdam Rijnkanaal. 

▪ Er komt een bouwplaats inrichting op het gras langs het water, dit is goedgekeurd door de gemeente (Edwin 
den Haan, Toezichthouder Groen ) 

▪ Na de bouwwerkzaamheden wordt de groenstrook weer in het oorspronkelijke staat teruggebracht. 

▪ Ook zal door de groenaannemer van de gemeente een offerte worden gemaakt voor herstel hiervan.  

▪ De bomen worden beschermd en werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het protocol ‘Werken rondom 
bomen’. 

 

In de nabijheid is het Flevo park gelegen dit is een stadspark. 
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Eventuele projecten en evenementen tijdens de werkzaamheden 

Start bouw maart 2025 met een bouwtijd van 17 kalender maanden. 

Volgens de gemeente (Aïmane Soussi), worden medio 2024 werkzaamheden uitgevoerd aan de Insulindeweg.   

Oosterringdijk staat op de lijst van onderhoud. 

 

 

 

Nooduitgangen en dergelijke inventariseren  

Op de begane grond en de verdiepingen zal een doorgang gecreëerd worden in het gebouw om van de 
achtergevel naar de voorzijde te lopen. 

Via beide zijden van de Valentijnkade kan men de locatie verlaten.  
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Verkeer situatie  

Voetgangers  

Voetpad loopt direct langs het appartementengebouw en zal afgesloten en omgeleid worden tijdens de 
bouwwerkzaamheden. Dit in verband met de veiligheid van de voetgangers. 

De versperring van het trottoir wordt veroorzaakt door het afgraven van de bouwput en plaatsen van materieel, 
bijvoorbeeld het gevelsteiger.  

 

Bij de overgang van de Valentijnkade en de Celebesstraat wordt een keerlus gecreëerd, zodat het auto verkeer 
op de Celebesstraat aan het einde kunnen draaien en terug kunnen rijden, dit op advies van de verkeerspolitie. 

De voetgangers vanaf de Celebesstraat kunnen de brug over naar de Ooster Ringdijk. De bouwhekken worden 
zodanig geplaatst dat er een doorgang blijft. Ook vanaf de Molukkenstraat worden de voetgangers omgeleid naar 
de Ooster Ringdijk. 
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Parkeren huidige situatie. 

De parkeerplekken zullen tijdens de bouw niet gebruikt kunnen worden, deze bevinden zich binnen de bouw 
veiligheid zone. 

Deze ruimte zal benut worden als opstel plaats voor de kraan  bij het laden en lossen van vrachtwagens en als 
opslag plek voor het materieel en materiaal van de bouw. 

 
Afbeelding 12: Huidige situatie. 

Opheffen van parkeerplaatsen moet aangevraagd worden bij ruimteregie-autoluw Ruimteregie@amsterdam.nl 
via het invullen van het aanvraagformulier ‘routekaart opheffen parkeerplaatsen’.  

Verplaatsen automaat 

Voor het verplaatsen van een parkeerautomaat wordt contact opgenomen met de gemeente (Sanderino Joren). 
Dit moet aangevraagd worden met een formulier. Voor het verplaatsen van een automaat is minimaal 4 maanden 
nodig. 

  

mailto:Ruimteregie@amsterdam.nl
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Fietsverkeer, auto- en vrachtverkeer. 

Fietsverkeer, auto- en vrachtverkeer zullen d.m.v. verkeersborden worden omgeleid door de wijk. 

Vanaf de Valentijnkade via de Ombilinstraat, Sumatrastraat en vanaf de Selebesstraat via de Sibogastraat naar 
de Sumatrastraat. Zie afbeelding onder.   

 

Afbeelding 13: Verkeer omleiden voor gedeeltelijk afgesloten Valentijnkade. 
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5.3 Route naar projectlocatie 

Vanaf de A10 de afslag 13 Amsterdam-Watergraafsmeer, Middenweg S113 rechtsaf naar Kruislaan linksaf naar 
Carolina MacGillavrylaan en via de Molukkenstraat de Valentijnkade op. 

 

 

Afbeelding 14: Aanrijroute vanaf A10 
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Alternatieve route, via de Insulindeweg zodat je zonder hinder voor het overige verkeer de Valentijnkade in kan 
rijden. 

Vanaf de andere zijde zou je bij het kruispunt met de Molukkenstraat – Valentijnkade linksaf slaan en moeten 
wachten op het tegemoet komende verkeer hierdoor zou er achter het vrachtvervoer verkeersstagnatie kunnen 
ontstaan. 

De Berlagebrug wordt op deze route ook vermeden. 

 

 

Afbeelding 15: Aanrijroute alternatief. 
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Indien er onderhoud wordt uitgevoerd op de Middenweg is de onder staande route mogelijk. 

 

 

Afbeelding 16; Alternatieve route 2 
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De Valentijnkade en de omliggende wegen in de wijk zijn van relatief smalle aard. Hier zal door ERA Contour 
rekening gehouden worden met de inzet van vrachtwagens. Denk aan meedraaiende assen en inzet van kleine 
vrachtwagens. De gemeente wil ook meedenken om de bochten vrij te houden bijvoorbeeld door een parkeerplek 
af te zetten zodat de bocht veilig gemaakt kan worden door het vrachtverkeer. 

Een route via de Insulindeweg wordt afgeraden in verband met de tram die daar rijdt en de aanwezige tramhaltes. 
Volgens de gemeente (Aïmane Soussi), worden medio 2024 werkzaamheden uitgevoerd aan de Insulindeweg, 
waardoor problemen kunnen ontstaan voor de doorstroming van het verkeer.   

 

 

Afbeelding 17: Specifieke routes 

De gedachte is om over de Valentijnkade aan de oostzijde de bouwplaats te betreden. Het vertrek is aan de 
westzijde over de Valentijnkade naar de Celebesstraat, rechtsaf de Sibogastraat, dan rechts via de Sumatrastraat 
naar de Molukkenstraat richting de A10. 

Deze route is in overleg met de gemeente (dhr Aïmane Soussi) als optie neergelegd.  

Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om tijdens de spits zo veel mogelijk bouwverkeer te vermijden. Dit 
is echter op voorhand lastig uit te werken. Gesprekken hierover zullen in een later stadium nog gevoerd worden. 

Vrachten komen op afroep en er zal ter plaatste geen buffering voorkomen Eventueel kan er buffering op een 
parkeerplaats aan de rand van de stad plaatsvinden. 

Door Buko is een verkeersplan gemaakt met maatregelen die nodig zijn om de doorstroming te bevorderen. 
Mogelijk worden enkele parkeerplaatsen afgezet ten behoeve van de veiligheid. De gemeente (Aïmane Soussi) 
heeft aangegeven hieraan te willen meewerken. 

In samenspraak met de gemeente wordt voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een nulmeting gedaan van 
de transportroute. 
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5.4 In- en uitrijden van bouwplaats 

 

Afbeelding 18: Bouwplaats tekening. 

Aan beide zijden van de bouwplaats worden schuifpoorten gemonteerd voor het in -en uitrijden van het 
vrachtverkeer. Vrachtwagens kunnen gelost of geladen worden aan de voorzijde van het woongebouw op de 
Valentijnkade. Hierdoor creëren we een veilige bouwzone met een afgesloten hekkenlijn. 

De mobiele torenkraan stelt zich op ter plaatse van de oude parkeervakken, zodat vrachtwagens er langs kunnen 
rijden en dus niet achteruit hoeven te rijden. 

 

 

 

Afbeelding 19: Kraan langs vrachtwagen op oude parkeerstrook.  
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5.5 Bouwplaats 3D views 

 

5.6 Verkeersplan BUKO 

 

Afbeelding 20: Verkeersplan omleidingsroute. 

Voor de veiligheid en de bereikbaarheid van/voor omwonenden is door BUKO een omleidings- / bebordingsplan 
opgesteld. Zie bovenstaande afbeelding.  
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5.7 Parkeren 

Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarages. 

 

 

Afbeelding 21; Parkeergarages in de buurt. 

5.8 Nood- en hulpdiensten 

Voor de openbare veiligheid dient de bouwplaats geheel afgesloten te zijn. Dit is middels bouwhekken  

en (automatische) poorten aan de Valentijnkade geregeld.   

 

Op de bouwplaatstekening worden in een later stadium de volgende zaken aangegeven:  

▪ posities ondergrondse brandkranen;  

▪ posities droge blusleiding aan de gevel;  

▪ posities opstelplaatsen brandweer.  

 

Met de nood- en hulpdiensten worden afspraken gemaakt hoe zij toegang tot de  

bouwplaats krijgen in geval van nood, buiten werktijden en hoe de voorzieningen bereikbaar zijn.   

 

Brandweer: 

Door de stremming zullen de nood- en hulpdiensten om moeten rijden naar een melding elders in de wijk. Het 
advies is ervoor te zorgen dat deze alternatieve routes vrij blijven voor het verkeer, maar ook vooral voor de 
noodhulp. Gelijktijdigheid van bijvoorbeeld kleinere werkzaamheden of stremmingen door verhuizingen zou hier 
onwenselijk zijn.  
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6. Leefbaarheid 

6.1 Omgevingsprojecten en evenementen 

 

Afbeelding 22; Evenementen in de omgeving. 

Er zijn op dit moment geen andere projecten bekend die gelijktijdig of gedurende het eigen project ook in 
uitvoering gaan en die mogelijk consequenties kunnen hebben voor de bereikbaarheid en veiligheid van de 
bouwplaats en de directe omgeving. 

https://web.omgevingsalert.nl/ 

6.2 Bouwplaatsinrichting hekwerk  

Er worden semi permanente bouwhekken geplaatst. Dit zijn bouwhekken met palen in de grond die beter bestand 
zijn tegen wind, zodat deze niet omwaaien. 

Om beschadiging aan kabels en leidingen te voorkomen wordt voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een 
KLIC-melding gedaan. 

De hekken worden voorzien van netten om het wegwaaien van afval/vuil naar de omgeving te voorkomen. 

Er wordt met een gesloten hekkenlijn gewerkt welke afgesloten wordt door schuifpoorten. 

  

https://web.omgevingsalert.nl/
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6.3 Explosieven 

Er is gedeeltelijk op de sloop en bouwlocatie vooronderzoek gedaan volgens de kaart ‘explosieven’. 

Er zijn geen verdachte stukken grond bekend volgens de kaart en op de site van Amsterdam. 

 

 

Afbeelding 23: Risicokaart explosieven. 
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6.4 Nuts 

Datum KLIC-melding 18-02-2022 en meldnummer 220023791 ordernummer 9816895397/10. 

Er loopt een nutstracé in het trottoir voor de bouwlocatie. Hiervoor worden beschermende voorzieningen 
getroffen. Denk aan voorzieningen tegen verschuiven van leidingen bij uitgraven van de bouwput en het 
afdekken/beschermen met stelconplaten bij zwaardere belasting. 

 

 

Afbeelding 24: KLIC-melding. 

Locatie trafo is aan de Celebesstraat op de hoek van de Sibogastraat. 

Waarschijnlijk kan hier van uit de bouwstroom worden gehaald, gedeeltelijk met boringen en overige door de 
openbare straat tijdelijk open te halen om kabels te kunnen leggen naar de bouwlocatie. 

 

 

Afbeelding 25: Trafo 
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6.5 Bewuste bouwer 

 

Afbeelding 26: Gedragscode. 

6.6 Aanspreekpunt 

Tijdens de bouwfase zal onze uitvoerder het eerste aanspreekpunt zijn. 

6.7 Werktijden 

Onze werktijden zijn in basis van 7:00 tot 16:00 uur en er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag. Indien 
noodzakelijk voor de bouwplanning, dan zal er op zaterdag gewerkt worden van 7:00 tot 16:00 uur. 

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de officiële werktijden ( 7.00 uur tot 19.00 uur ) zal een 
vergunning aangevraagd worden voor ontheffing van de gestelde werktijden. 
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6.8 Trilling en geluidhinder 

Hinder zal niet voorkomen kunnen worden, maar door te sturen op de juiste methodiek en voorzieningen en juiste 
communicatie naar de omgeving kan deze hinder als minder erg ervaren worden. 

Bij het project zijn voor wat betreft de overlast gevende elementen de volgende analyse gemaakt. 

▪ Funderingspalen grond verdringende boorpalen. 

▪ Elektrische kraan. 

Rapportage trillings- en geluidsprognoses wordt niet opgesteld, omdat het bouwsysteem - zoals hierboven 
omschreven - geen aanleiding geeft dat de grenswaarden mogelijk zullen worden overschreden.   

 

6.9 Bouwmethodiek en fasering 

In de grond gevormde funderingspalen, in het werk gestorte fundering, geïsoleerde kanaalplaat voor de begane 
grond vloer, betonwanden in het werk gestort met een stalen kist, breedplaatvloeren, binnenspouwbladen 
houtskeletbouw, gevelmetselwerk en platte daken met bitumineuze dakbedekking.  

 

6.10 Risico-inventarisatie (belendingen) 

Er wordt een expertiserapport bestaande bebouwing/omgeving opgesteld voor start bouw door een erkend 
expertise bureau. 

 

6.11 Bemalingen 

Sonderingen moeten nog worden gemaakt. Er is nog geen funderingsadvies. 

Aandachtspunt: Lozing in de omgeving, bomen water geven 

Er zal n.a.v. bovenstaande gegevens wel / geen  noodzakelijk zijn. 
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6.12 Werken rondom bomen 

De bestaande bomen zullen beschermd worden. 

Er wordt gewerkt volgens het document ‘werken rondom bomen’ zie omschrijving onder. 

 

Afbeelding 27: Kwetsbare boomzone. 

Opslag, parkeren en transport 

Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het 
plaatsen van druk verdelende rijplaten. 

Graven, ophogen en andere bodem bewerkingen 

Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. 
Bijvoorbeeld minimale graaf afstanden en wortelbescherming. 

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. 

Bronbemaling en veranderingen in grondwaterstand. 

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare 
boomzone randvoorwaarden, bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling. 

Vloeistoffen en gassen. 

Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom. 
Gassen en vloeistoffen maar ook cementmolens en (water)afvoeren moeten op grote afstand gehouden worden. 

Snoeiwerkzaamheden. 

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming, ook wanneer enkel sprake is van een gebroken 
tak of een beschadigde tak. De randvoorwaarden moeten uitgewerkt worden in een werkplan. 
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Stadswerken groen: 
- Er is goedkeuring gegeven voor de inrichting bouwplaats op het grasveld. 

 
- De bescherming van de bomen zal uitgevoerd worden in een niet verplaatsbare fysieke 

bescherming. 
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Kwetsbare boomzone. 

▪ Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom en markeer deze als beschermd 
boomgebied. 

▪ Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materieel en 
materiaal alleen toegestaan met toestemming. 

▪ Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarde die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde 
werkplan. De randvoorwaarden worden opgesteld volgens een ‘Bomen Effect Analyse’ BEA. 

▪ Het werkplan vermeldt gedetailleerd per boom wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en 
met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden 
uitgevoerd. 

▪ Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen. 

▪ Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het 
goedgekeurde ‘werkplan’. 

 

Afbeelding 28: Graaf afstand. 
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6.13 Schoonhouden omgeving en stofhinder 

▪ Het bouwterrein is voornamelijk voorzien van stelconplaten waar het vrachtverkeer over rijdt, op deze wijze is 
de kans op vervuiling van de openbare ruimte minimaal. 

▪ Tijdens het grondwerk, boren palen en het aanbrengen van fundaties zal de er extra aandacht zijn voor 
vervuiling van de openbare wegen. Deze zullen dagelijks of met enige regelmaat voor zover nodig worden 
schoongemaakt om overlast voor de omgeving te voorkomen. 

▪ De bouwhekken zijn voorzien van gaas om zwerfvuil op het openbaar gebied te voorkomen. 

▪ Tijdens de gevelfase zijn de steigers voorzien van netten om zwerfvuil te voorkomen. 

▪ Type bouwwegen stelconplaten. 

▪ Afdekken grond 

6.14 Afval beheer 

▪ Het afval zal gescheiden worden op de bouwplaats, lichte materialen zoals plastic / folies en karton in 
afsluitbare containers. Huishoudelijk afval ( ketenpark ) in dichte rolcontainers.  

▪ Het afval zal op regelmatige tijden worden geleegd. 

6.15 Verlichting 

▪ Verlichtingsplan conform de bouwplaatstekening. De armaturen zullen zodanig worden gericht op het project 
dat overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt zal zijn. 

6.16 Openbaar vervoer 

Over de Valentijnkade gaat geen openbaar vervoer verkeer en zijn er geen haltes. 

De dichtstbijzijnde openbaarvervoerslijn is de buslijn met een halte (Valentijnkade) op de Molukkenstraat en de 
Carolina MacGillaverylaan. 

 

 

Afbeelding 29: Buslijn rood, tramlijn donker blauw en spoorlijn oranje. 
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7. Veiligheid 

7.1 Bouwveiligheidszone 

Om een veilige omgeving rondom een object te garanderen, is een Bouwveiligheidzone in het leven geroepen. 
Deze BVZ is afhankelijk van de hoogte van het te bouwen object. De wet- en regelgeving eist dat binnen een 
bepaalde zone van een gebouw geen publieke zone mag zijn, omwille van potentieel valgevaar.  

 

 

Afbeelding 30: Voorbeeld BVZ 

De bouwveiligheidszone is zoals eerder omschreven hoogte afhankelijk. Omdat de vallijn een halve parabool is, 
neemt de afstand minder toe naarmate het gebouw hoger wordt. Dit is in de volgende tabel omschreven. 

 

 

Afbeelding 31: Tabel afstanden BVZ t.o.v. Hoogte 

In essentie geldt de regel dat BVZ afstand gelijk staat aan de minimale afstand van de bouwhekken, tenzij er 
voorzieningen worden getroffen om de vallijn te verkorten. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van 
valschotten. 

 

 

Afbeelding 32: Voorbeeld toepassing valschotten 
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7.2 Project specifieke BVZ 

De bouwveiligheidszone zal uitgewerkt worden nadat het bouwkundig plan gereed is. Om de BVZ over te 
garanderen zullen er aan de kopse kanten van de steiger maatregelen genomen moeten worden. Dit in de vorm 
van valschermen die aan de steiger gemonteerd worden. 

 

Afbeelding 33: Valschermen 

7.3 Specifieke maatregelen 

Specifieke maatregelen die zijn genomen om de veiligheid te garanderen zijn; 

▪ Aanpassen voetpaden. 

▪ Valschotten op de koppen van het steiger die grenzen aan openbaar gebied. 

▪ Ondergrondse afval containers bij bouwlocatie worden buiten gebruik gesteld. 

 

Afbeelding 34: Bestaande afval containers. 
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7.4 Kraanbewegingen en hijszone 

De voorkeur is om dit project te realiseren met een mobiele rupskraan. Door gebruik van een rupskraan kan de 
hijszone het beste gehandhaafd worden. Er dient specifiek rekening gehouden te worden met draaien over 
bestaande bebouwing die niet binnen de projectgrenzen valt.  

 

Afbeelding 35: Bouwplaats met rupskraan. 
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7.5 Beleid reductie aanrijdgevaar 

▪ Het beleid is om voertuigen en machines niet in de nabijheid van personen te laten komen. 

▪ De bron moet afgeschermd worden door een fysieke barrière, door afstand te creëren en vrijliggende 
looppaden en rijroutes te maken. 

▪ Organisatorische maatregelen nemen zoals; voldoende verlichting op de werkplek, éénrichtingsverkeer, 
begeleider regelen en afspraken maken over veilig gebruik van mobiele apparaten. 

▪ Door technische maatregelen aan de voertuigen en machines te nemen, bijvoorbeeld 360 graden zicht voor 
bestuurder of machinist te regelen en middelen aan brengen die omstanders waarschuwen. 

▪ Leg het werk stil als het risico op aanrijding te groot is. 

 

 

Afbeelding 36: Beleid reductie aanrijdgevaar. 

Wat kunnen we doen om de risico’s weg te nemen. 

▪ Medewerkers en voertuigen/machines van elkaar scheiden. 

▪ Aparte opstel-, laad- en losplaatsen creëren. 

▪ Fysieke afscheiding aanbrengen. 

▪ Vrij liggende looppaden en rijroutes. 

▪ Eénrichtingsverkeer. 

▪ Goede verlichting. 

▪ Stel met uitvoerende partijen een werkplan op. 

▪ Zorg dat de bouwplaats medewerkers zichtbaar zijn door reflecterende kleding. 

7.6 Sociale veiligheid 

Onder de term sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat 
veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. 

Het voorkomen van blind spots in de hekkenlijn, camerabeveiliging binnen het project om aanloop van 
ongewenste personen te voorkomen. 
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8. Communicatie 

8.1 Communicatie met stakeholders 

In een later stadium zal er een opzet gemaakt worden van de communicatie met de stakeholders. Aan de hand 
van de onderstaande stakeholdercirkel zal bepaald worden met welke stakeholders er gecommuniceerd wordt en 
welk type communicatie er toegepast wordt. 

  

 

Afbeelding 37: Stakeholdercirkel 

Aan de hand van de stakeholderscirkel zijn er een aantal belangrijke stakeholders te noemen. Deze zullen 
benaderd worden en nader geïnformeerd. 

8.2 Communicatie strategie 

8.3 Afspraken met betrokken partijen 

8.4 Contactpersonen 

Communicatie ERA Contour : xxx  xx@eracontour.nl   Mobiel 06- 

Projectmanager ERA Contour : xxx  xx@eracontour.nl      Mobiel 06- 

Hoofduitvoerder ERA Contour : xxx  xx@eracontour.nl      Mobiel 06 

 




