Gemeente

planteam

opstalontwikkeling

- projectmanager
= ontwerper OR

Amsterdam

R&D:

1. licht notitie “Bormen...”*" toe

2. obv hoogte gebouw (voorlopige)
invicedisesr bomen bepaald, inzicht
in bomen OR+prive verplantbaar

Proj. managen: 3. Kavelpaspoort

Praj. manager:

Afsprakenbrief met BEA voorwaarden

Ontwerper OR:

maakt overzicht bomen: bomen binnen
invicedsfeer (OR/prive] beschermen/
kappen/verplanten

Proj. manager:
GO/ND GO moment voor te verplanten
bomen

Procesuitwerking n.a.v. notitie “Bomen in transformatie Amstel llI” (vastgesteld 07-09-2021)

Proj. manager:

1. vraagt voorstel aan R&D (team ontwerp OR)
voor locatie(slin OR amstel Il voor te
verplanten bomen

2 legt evt aanvullingen op afsprakenbrief
n.ay, BLVC vast in realisatie-of
huurovereenkomt (invicedsfeer voor
bomen defintief bepaald)

Praj. ARG

tekent samen met ontwikkelaar
realisatie-fhuurovereenkomst en stuurt
deze naar planeconcom

Proj. manager:
ontvangt kopie vergunning en
deelt deze met de groenadviseur

Proj. manager:
geeft opdr. voor het sturen van factuur aan

opgesteld op 12-01-2022

ontwikkelaar te sturen conform afsprakenbrief/realisatie-
JShuurovereenkomst m.b.t. compensatie bomen OR

ontwikkelaar

1. woert VO- impactanalyse wit: daarin

benoemen hoe bomen (eigen kavel & OR)
beinvioed worden door di bouw: te
verwijderen bomen (verplantenkap),

te beschermen bomaen.

uitgevoerd voor bomen op privekavel die

. BEA (binmen 3 maanden na afsprakenbrief)

beinviced worden door opstalontwikkeling

1. tekent samen met ontwikkelaar
realisatie-Tuurcversenkomst

2. vraagt vergunning aan voor bomen
OR {met machtigingsformulier) &
bomen privekavel

1. ontvangt vergunning (bomen OR

+prive kavel) en stuurt kopie naa
proj. manager
2. geeft opdracht voor uitvoer kap/
verplanting eigen kavel(s) +
kap bormen OR

1. ontvangt factuur

1. betaalt aan gemeente: voor bomen die
gecompenseerd worden in/naar OR +
voor verplanting bomen in/naar OR +
groeiplaatsverbetering en nazorg bomen
nieuwe locatie in/naar OR

groen adviseur
Amstel 1l
(1B)

. zorgt voor de opdracht start
voorbereiding bomen in en naar
OR na tekening afsprakenbrief

1. zoekt locatie voor te verplanten
bomen (aantal /soort/planning

stuurt formulier met
machtiging van VEOR
2. vraagt toestemming bij VEOR voor | naar Ontwikkelaar

bt

. bomen prive: verantwoordelijkheid
ontwikkelaar i.s.m.
Groen adviseur Gemeente

het door ontwikkelaar aanvragen
van wergunnning woor kappen

doet |.s.m. RED voorstel
voor nieuwe locaties)
voor te verplanten bomen
(aantal fsoort/planning)

verplanten van bomen OR

1. antvangt kopie vergunning

2. geeft opdracht voor verplanten
bomen naar en of in OR naar
niguwe locatie

1. entvangt informatie

verplantte bomen en stuwrt

informatie door naar
RE&D team ontwerp OR
2. Brengt VEOR op de hoogte

(V&OR)

ontwikkelaar voor vengunning
voor te kappen/verplanten
bomen in OR

uergunning verleent vergunning
verlener

geeft via formulier machtiging Meemt de boom op
asset owner af voor aanvraag door

de nieuwe locatie over,
in overleg met Beheer

team
ontwerp OR *-
Amstel lll
(R&D)

zoekt locatie voor te
verplanten bomen
(aantal Ssoort/planning)
i.5.m. groen adviseur

doet |.s.m. groen adviseuwr
voorstel voor nieuwe

locatie (s) woor te verplanten

bomen (aantal fsoort/
planning)

1. ontvangt informatie

verplantte bomen

2. geeft opdracht

bijwerkenbomenmaonitor

planeconoom

1. entvangt getekende
afsprakenbrief/
realisatie-'huurovereenkomst

2 verwerkt de afspraak in
de GREX begroting

1. ontvangt opdracht van
projmanager planteam

2. stuurt factuur naar
ontwikkelaar

Ontvangt:

- monetaire waarde bormen
{compensatie kap)

= verplantingskosten

- kosten groelplaats verbetering

- kosten nazorg bomen

Beeld & data

wierkt bomenmonitor en logboek bij

Groenaannemer
gemeente (SOK)

regelt voorbereiding van te
verplanten bomen naar en
of in OR

1. voert opdracht uit: verplanting bomen naar of in OR ***
2. stuurt informatie verplantte bomen naar groen adviseur;

aantal locatie op codrdinaat, soort




